

Chantier de transfert intergénérationnel

Sorio di Tenda

Du 24 août au 12 septembre 2009

Planning

Première semaine : Thématique « Lauze » (du lundi 24 au dimanche 30 août)

Le paillier situé au début du sentier, au niveau de l'oratoire, servira de site de formation pratique pour le transfert intergénérationnel pour la lauze

Jour	Intervenant(s)	Matin	Après-midi
Lundi 24 août	Richard ® / animateur (A)	® Préparation de la session de transfert intergénérationnel du lendemain	Activité à déterminer (A)
Mardi 25 août	Guillaumin ou Sanguinetti	Session de transfert sur la lauze; Introduction, utilisation des outils TCAST, illustration par des croquis (vidéoprojection)	Visite d'ouvrages modèles, et application de la méthode sur le chantier avec le(s) formateur(s) encadrant qui va accompagner le chantier des phases d'accompagnement par le formateur et d'autonomie par l'apprenant (partage de la technique à mettre en oeuvre, analyse et adaptation à la matière d'oeuvre - pierre locale dispo).
Mercredi 26 août	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Jeudi 27 août	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Vendredi 28 août	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Samedi 29 août	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Dimanche 30 août		Repos	Activité à déterminer (A) ou détente

Seconde semaine : Thématique « **pavage** » (du lundi 31 août au dimanche 6 septembre)

La journée de formation « pavage » se déroulera dans la partie sinueuse située entre le village et l’oratoire.

Jour	Intervenant	Matin	Après-midi
Lundi 31 août	Richard/animateur	Préparation de la session de transfert intergénérationnel du lendemain	Activité à déterminer (A)
Mardi 1 ^{er} septembre	<u>François Garnier</u> + Richard l’après-midi	Session de transfert sur le pavage ; Introduction, utilisation des outils TCAST, illustration par des croquis (vidéoprojection)	Visite d'ouvrages modèles, et application de la méthode sur le chantier avec le(s) formateur(s) encadrant qui va accompagner le chantier des phases d’accompagnement par le formateur et d’autonomie par l’apprenant (partage de la technique à mettre en oeuvre, analyse et adaptation à la matière d'oeuvre - pierre locale dispo).
Mercredi 2 septembre	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Jeudi 3 septembre	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Vendredi 4 septembre	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Samedi 5 septembre	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Dimanche 6 septembre		Repos	Activité à déterminer (A) ou détente

Troisième semaine : Thématique « **mur en pierre sèche** » (du lundi 7 septembre au samedi 12 septembre)

Les travaux se dérouleront au tout début du sentier et dans la continuité des travaux réalisés l'an passé.

Jour	Intervenant	Matin	Après-midi
Lundi 7 septembre	Richard/animateur	Préparation de la session de transfert intergénérationnel du lendemain	Activité à déterminer (A)
Mardi 8	François Garnier et la participation du formateur de Majorque + Richard l'après-midi	Session de transfert sur les murs en pierre sèche; Introduction, utilisation des outils TCAST, illustration par des croquis (vidéoprojection)	Visite d'ouvrages modèles, et application de la méthode sur le chantier avec le(s) formateur(s) encadrant qui va accompagner le chantier des phases d'accompagnement par le formateur et d'autonomie par l'apprenant (partage de la technique à mettre en oeuvre, analyse et adaptation à la matière d'oeuvre - pierre locale dispo).
Mercredi 9	Richard/animateur + le formateur de Majorque	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Jeudi 10	Richard/animateur + le formateur de Majorque	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Vendredi 11	Richard/animateur + le formateur de Majorque	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Samedi 12	Richard/animateur	Travail sur le sentier du patrimoine de Sorio	Activité à déterminer (A)
Dimanche		Repos	Activité à déterminer (A) ou détente